



ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.07.2017 г. № 838-р
Челябинск

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. № 1063-р:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области (далее именуется – план-график) (прилагается).
2. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области (Тупикин В.А.) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации актуализированный план-график и информацию о ходе его реализации.
3. Определить ответственным за реализацию плана-графика заместителя Губернатора Челябинской области Шаля С.В.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Челябинской области
от 28.07.2017 г. № 838-р

План-график («дорожная карта»)

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области

№ п/п	Наименование, адрес проблемного объекта	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр						ожидаемые результаты	
				меры законодательного характера	меры организационного характера	меры финансового характера	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		наименование
1.	10-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. № 35 (введен в эксплуатацию)	15	ООО СХК «Родничок» (некоммерческая организация ЖСК «ДОМ») ****	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО*	изменение категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку	рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предусмотренных настоящим пунктом)	по мере признания граждан нуждающимися в государственной поддержке в соответствии с Законом № 344-ЗО	в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками подпрограммы**, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом № 344-ЗО
				2) внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях»	уточнение механизма передачи жилых помещений обманутым дольщикам в случаях предоставления земельных						

2.	10-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. № 38 «а» (введен в эксплуатацию)	23	ООО СХК «Родничок» (некоммерческая организация ЖСК «ДОМ»)	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО* 2) внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях»	октябрь - ноябрь 2017 г.	октябрь - ноябрь 2017 г.	изменение категории граждан, имеющих право на государственную поддержку	рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предусмотренных настоящим пунктом)	признание граждан нуждающимися в государственной поддержке в соответствии с Законом № 344-ЗО	в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками подпрограммы, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом № 344-ЗО
3.	Жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 62 (дом введен в эксплуатацию)	7	ФГОУВПО «Челябинская государственная Академия культуры и искусств» (ЗАО)	1. Внесение изменений в Закон № 344-ЗО	октябрь - ноябрь 2017 г.	октябрь - ноябрь 2017 г.	изменение категории граждан, имеющих право на государственную поддержку	рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО	по мере поступления заявлений, в сроки, установленные Законом	признание граждан нуждающимися в государственной поддержке в соответствии с Законом	в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками подпрограммы, в	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом

4.	Комплекс жилых домов (№ 32, 33) в г. Челябинске на пересечении ул. Каслинской и Бр. Кашириных	2	«Аркада» *****)	2. Внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях»	октябрь-ноябрь 2017 г.	Уточнение механизма передачи жилых помещений обманутым дольщикам в случаях предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	(с учетом внесенных изменений)	№ 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предусмотренных настоящим пунктом)	держке в соответствии с Законом № 344-ЗО	сроки, установленные Законом № 344-ЗО	№ 344-ЗО
			«Уральская строительная компания» *****	не требуются			1) проведение оценки объекта незавершенного строительства и права аренды земельных участков (оценка стоимости объекта с учетом технического состояния и возможности дальней-	октябрь - ноябрь 2017 г.	получение заключения о техническом состоянии и возможности дальнейшего использования объекта незавершенного строительства	не требуются	

5.	Россия, Челябинская область, г. Миасс, Центральный район, МЖК, д. № 6	112	ООО «Аркона»	не требуются			<p>цели использования) 2) привлечение инвестора (нового застройщика)</p>	<p>ноябрь - декабрь 2017 г. (после получения итогов Указанной оценки)</p>	<p>согласие инвестора (нового застройщика) на застройку объекта незавершенного строительства</p>	<p>выделение земельных участков под строительство домов административной Миасского городского округа (по согласованию)</p>	2017 г.	удовлетворение требований долевого строительства
							<p>1) проектирование жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1407 027:796</p>	<p>октябрь - декабрь 2017 г.</p>	<p>ввод жилого дома в эксплуатацию на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1407 027:796, предоставление 12 участника долевого строительства квартир</p>			
							<p>2) строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1407 027:796</p>	<p>4 квартал 2017 г. - 2 квартал 2019 г.</p>	<p>удовлетворение 12 участников долевого строительства квартир</p>			
							<p>3) подбор административной Миасского</p>	<p>3 квартал 2017 г.</p>	<p>удовлетворение требований 100</p>			

							городского округа земельных участков, необходимых для удовлетворения требований участников долевого строительства (по согласованию)	4) проведение конкурсных процедур в целях представления земельных участков	4 квартал 2017 г.	участник долевого строительства			
						5) проектирование домов на представленных земельных участках	5) проектирование домов на представленных земельных участках	1-2 кварталы 2018 г.					
						6) строительство жилых домов на представленных земельных участках	6) строительство жилых домов на представленных земельных участках	3 квартал 2018 г. - 4 квартал 2021 г.					

	набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, микрорайон I, жилой дом № 16									2018 г.				
11.	Жилой район в границах: ул. Братъев Каширинных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, 2-ой участок микрорайона II, жилой дом № 29	10	ООО «Грин-флайт»	не требуются					контроль за ходом выполнения графиков строительства-мон-тажных работ, контроль за целевым расходом средств	посто-янно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2018 г.	не требуются		
12.	Жилой район в границах: ул. Братъев Каширинных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, 2-ой участок микрорайона II, жилой дом № 30	12	ООО «Грин-флайт»	не требуются					контроль за ходом выполнения графиков строительства-мон-тажных работ, контроль за целевым расходом средств	посто-янно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2017 г.	не требуются		

13.	Жилой район в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, 2-ой участок микрорайона П, жилой дом № 33	22	ООО «Грин-флайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходом ванием средств	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2018 г.	не требуются		
14.	Жилой район в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, микрорайон П, жилой дом № 40	36	ООО «Грин-флайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходом ванием средств	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2017 г.	не требуются		
15.	Жилой район в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и	4	ООО «Грин-флайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2018 г.	не требуются		

	Центральном районах г. Челябинска, микрорайон III, жилой дом № 46										
16.	Жилой район в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска, микрорайон III, жилой дом № 54	181	ООО «Грин-флайт»	не требуются		за целевым расходом средств	контроль за ходом выполнения графиков строительно-монтажных работ, контроль за целевым расходом средств	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию - декабрь 2017 г.		
17.	Жилой дом № 76 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	15	ООО «Грин-флайт»	не требуются		1) подготовка предло-жений участ-никам долевого строительства по замене в договоре участия в долевом строите-льстве жилого помеще-ния на жилое помеще-ние в	ноябрь 2017г.	1) подписание участ-никами долевого строите-льства дополни-тельных согласо-ваний; 2) получение участ-никами долевого строите-льства квартир в 2018 г.	не требуются		

жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102 *****	2) подго- товка дополни- тельных соглаше- ний к договорам участия в долевом строите- льстве, предусма- трива- ющих замену предмета договора	декабрь 2017 г.																																																	
	3) подпи- сание указанных дополни- тельных соглаше- ний	ноябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.																																																	
	4) разъя- снительная работа с участ- никами долевого строите- льства	посто- янно																																																	
	5) кон- троль за ходом выполне-	посто- янно																																																	

18.	Жилый дом № 77 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братъев Каширинных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	13	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) подгото- товка предло- жений участ- никам долевого строите- льства по замене в договоре участия в долевом строите- льстве жилого помеще- ния на жилое помеще- ние в жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102	ноябрь 2017 г.	1) подпи- сание участ- никами долевого строите- льства дополни- тельных соглаше- ний; 2) получе- ние участ- никами долевого строите- льства квартир в 2018 г.	не требуются					
								декабрь 2017 г.							
2) подго- товка дополни- тельных соглаше-															

19.	Жилой дом № 79 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	81	ООО «Грин-флайт»	не требуются			контроль за ходом выполнения графика строительных-монтажных работ, контроль за целевым расходом средств	постоянно	2018 г. ввод жилого дома в эксплуатацию - август 2018 г.	не требуются	
20.	Жилой дом № 81 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодо-гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	31	ООО «Грин-флайт»	не требуются			1) подготовка проектной документации участия долевого строительства по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых	ноябрь 2017 г.	1) подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений, 2) получение участниками долевого строительства разрешения на квартиру в 2018 г.	не требуются	

Домах №№ 9, 79, 100, 101, 102	2) подго- товка дополни- тельных согласе- ний к договорам участия в долевом строите- льстве, предусма- триваю- щих замену предмета договора	декабрь 2017 г.	3) подпи- сание указанных дополни- тельных согласе- ний	ноябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.	4) разъя- снительная работа с участ- никами долевого строите- льства	посто- янно	5) кон- троль за ходом выполне- ния графиков	ВВОД ЖИЛЫХ ДОМОВ №№79, 100, 101, 102 в

21.	Жилой дом № 82 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братъев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	24	ООО «Гринфлайт»	не требуются					строительно-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102	1) подготовка предло-жений участ-никам долевого строи-тельства по замене в договоре участия в долевом строите-льстве жилого помеще-ния на жилое помеще-ние в жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102	ноябрь 2017 г.	эксплу-атацию в соответствии с графиками строи-тельства в 2018 г.
				не требуются					1) подпи-сание участ-никами долевого строи-тельства дополни-тельных соглаше-ний; 2) получе-ние участ-никами долевого строи-тельства квартир в 2018 г.	ноябрь 2017 г.		
									2) подго-товка дополни-тельных соглаше-ний к договорам	декабрь 2017 г.		

22.	Жилой дом № 84	23	000	не требуются							
Участия в долевом строительстве, предусматривающих замену предмета договора		3) подписание указанных дополнительных соглашений	ноябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.								
4) разъяснительная работа с участниками долевого строительства		пост-янно									
5) контроль за ходом выполнения графиков строительства		пост-янно									
1) подгото-		ноябрь									не

	<p>со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братъев Каширинных, ул. Молодо- гвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска</p>	«Грин- флайт»				<p>товка предло- жений участ- никам долевого строите- льства по замене в договоре участия в долевом строите- льстве жилого помеще- ния на жилое помеще- ние в жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102</p>	<p>2) подго- товка дополни- тельных соглаше- ний к договорам участия в долевом строите- льстве, предусма- трива- ющих замену предмета договора</p>	<p>2) подго- товка дополни- тельных соглаше- ний к договорам участия в долевом строите- льстве, предусма- трива- ющих замену предмета договора</p>	<p>сание участ- никами долевого строите- льства дополни- тельных соглаше- ний; 2) получе- ние участ- никами долевого строите- льства квартир в 2018 г.</p>	<p>2017 г.</p>	<p>требуется</p>	
							<p>2) подго- товка дополни- тельных соглаше- ний к договорам участия в долевом строите- льстве, предусма- трива- ющих замену предмета договора</p>	<p>декабрь 2017 г.</p>				

23.	Жилой дом № 93 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне V жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодо-гвардейцев	8	ООО «Грин-флайт»	не требуются			3) подписание указанных дополнительных соглашений 4) разъяснительная работа с участниками долевого строительства 5) контроль за ходом выполнения графиков строительства	ноябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.	постоянно	ввод жилых домов №№79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиком строительства в 2018 г.	не требуются		
				не требуются			1) подготовка предложений жений участникам долевого строительства по замене в договоре	ноябрь 2017г.		1) подписание участия никами долевого строительства дополнительных соглашений;			

<p>набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска</p>		<p>Участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102</p>	<p>2) получение участника долевого строительства квартир в 2018 г.</p>		
		<p>2) подготовка дополнительных соглашений к договорам участия в долевом строительстве, предусматривающих замену предмета договора</p>	<p>декабрь 2017 г.</p>		
		<p>3) подписание указанных дополнительных соглашений</p>	<p>ноябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.</p>		
		<p>4) разъяснительная работа с</p>	<p>постоянно</p>		

24.	Жилой дом № 100 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне IV жилого района в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска	25	ООО «Грин-флайт»	не требуются			Участниками долевого строительства	5) контроль за ходом выполнения графика строительства-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102	постоянно	ввод жилых домов №№ 79, 100, 101, 102 в эксплуатацию в соответствии с графиками строительства в 2018 г.	не требуются	
25.	Жилой дом № 102 со	13	ООО «Грин-	не требуются			Участниками долевого строительства	5) контроль за ходом выполнения графика строительства-монтажных работ на жилых домах №№ 9, 79, 100, 101, 102	постоянно	ввод жилого дома в эксплуатацию – июль 2018 г.	не требуются	

	<p>встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне IV жилого района в границах: ул. Братьев Каширинных, ул. Молодогвар- дейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска</p>	9	«Град»	не требуются			<p>выполне- ния графиков строите- льно-мон- тажных работ, контроль за целевым расходо- ванием средств</p>	июль - август 2017 г.	<p>Дома в эксплу- атацию -- ноябрь 2018 г.</p>	не требуются	
26.	<p>Многоквартир- ный жилой дом со встроенной на 1-ом этаже автостоянкой, встроенными на 2-ом этаже нежилыми помещениями, расположенный по строитель- ному адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора</p>	9	ООО «Град»	не требуются			<p>1) направ- ление новым застрой- щиком заявления о намере- нии при- обрести объект незавер- шенного строитель- ства и права на земельный участок в Арбит- ражный суд Челя- бинской области и Минстрой РФ****</p>	июль - август 2017 г.	<p>1) ввод жилого дома в эксплу- атацию в июне 2018 г.; 2) пере- дача жилых помеще- ний участ- никам долевого строите- льства</p>	не требуются	

27.	Жилой дом № 15, расположенный по адресу: территория,	1	ООО «Жилищная инвести-	не требуются			2) обследование объекта незавершенного строительства	сентябрь - октябрь 2017 г.				
							3) внесение изменений в проектную документацию на строительство	октябрь - ноябрь 2017 г.				
							4) строительство многоквартирного жилого дома	ноябрь 2017 г. - июль 2018 г.				
							5) контроль за ходом изменений выполнения графических строительных-монтажных работ, контроль за целевым расходованием средств	постоянно				
							контроль за ходом выполнения	постоянно	Ввод жилого дома в эксплуатацию	не требуются		

						ограниченная ул. Лихачева, бул. Карпова и ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области	30	ООО «Жилищ- ная инве- стиционная корпо- рация»	не требуются				графиков строите- льно-мон- тажных работ, контроль за целевым расходо- ванием средств	октябрь - ноябрь 2017 г.	июль - 4 квартал 2017 г.	не требуются				28.
						Жилой дом № 16 по проекту планировки территории, ограниченной ул. Лихачева, ул. Колесова, бул. Карпова и ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области	30	ООО «Жилищ- ная инве- стиционная корпо- рация»	не требуются				1) прове- дение оценки объекта незавер- шенного строи- тельства и права аренды земельных участков (оценка стоимости объекта с учетом техни- ческого состояния и возмож- ности дальней- шего исполь- зования) 2) привле- чение инвестора (нового застрой- щика)	октябрь - ноябрь 2017 г.	июль - 4 квартал 2017 г.	не требуются				28.
						ограниченная ул. Лихачева, бул. Карпова и ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области	30	ООО «Жилищ- ная инве- стиционная корпо- рация»	не требуются				графиков строите- льно-мон- тажных работ, контроль за целевым расходо- ванием средств	октябрь - ноябрь 2017 г.	июль - 4 квартал 2017 г.	не требуются				28.
						ограниченная ул. Лихачева, бул. Карпова и ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области	30	ООО «Жилищ- ная инве- стиционная корпо- рация»	не требуются				графиков строите- льно-мон- тажных работ, контроль за целевым расходо- ванием средств	октябрь - ноябрь 2017 г.	июль - 4 квартал 2017 г.	не требуются				28.

29.	Жилой дом № 2 в южной части села Долго-деревенское Челябинской области по ул. Свердловская (дом введен в эксплуатацию)	1	МУП КДСИА (некоммерческая организация ЖСК «ДОМ»)	1) внесение изменений в Закон № 344-ЗО 2) внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О земельных отпложениях»	октябрь-ноябрь 2017 г. октябрь-ноябрь 2017 г.	изменение категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку уточнение механизма передачи жилых помещений обманутым дольщикам в случаях предоставления земельных участков застройщикам без конкурсных процедур	рассмотрение заявлений граждан в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере поступления заявлений в сроки, установленные Законом № 344-ЗО (после внесения изменений в Закон № 344-ЗО, предельных настоящих пунктом)	объекта незавершенного строительства	в соответствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных изменений)	по мере признания граждан участниками никами подпрограммы, в сроки, установленные Законом № 344-ЗО	оказание государственной поддержки гражданам в соответствии с Законом № 344-ЗО
-----	--	---	--	---	--	--	---	---	--------------------------------------	--	--	--

*Закон Челябинской области от 28.06.2012 г. № 344-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Челябинской области».

**Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы».

***Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

***Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-хозяйственный комплекс «Родничок» (некоммерческая организация «Жилищно-строительный кооператив ДОМ»).

***Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская Государственная Академия культуры и искусств» (Закрытое акционерное общество «Аркада»).

***Общество с ограниченной ответственностью.

***Строительные адреса многоквартирных домов, расположенных в жилом районе района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. Челябинска.